

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(должность руководителя предприятия)

А.С. Зименков

(расшифровка подписи)

20/7 г.

План-график проведения биологической рекультивации и сдачи рекультивированных земель

Вид биологической рекультивации	Площадь земель, нарушенных горными работами, га					Сдача рекультивированных земель*
	2017	2018	2019	2020	2021	
Сельскохозяйственная рекультивация	15,6	18,6	22,6	23,6	28,6	2022 г. - 15,6 га; 2023 г. - 3 га; 2024 г. - 4 га; 2025 г. - 1 га; 2026 г. - 5 га.
Лесотехническая рекультивация	30,4	30,4	8,4	8,4	8,4	2018 г. - 22 га; 2022 г. - 8,4 га.

* Продолжительность биологического этапа освоения составляет 5 лет.

Главный маркшейдер

(должность)

Шеламова И.В.

(ФИО)

Главный специалист по экологии

(должность)

Несова А.В.

(ФИО)